

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 富丘水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 富丘1丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	<p>【布設延長】管種：DGXP、口径：φ300、延長：106.25m 管種：HPP、口径：φ100、延長：4.99m、管種：給水管、口径：φ75外、箇所数：2箇所【仕切弁等】材質：ソトシル弁、口径：φ300、基数：1基 材質：ソトシル弁、口径：φ100、基数：2基 材質：ソトシル弁、口径：φ75、基数：1基【消火栓】双口：1基【産業廃棄物】アスファルト殻：18t コンクリート殻：0.1t【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：9㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：107㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=3cm：20㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=5cm：15㎡ アスファルト安定処理（再生）、車道 t=3cm：149㎡ 細粒度アスコン（再生）</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 7日	契 約 金 額	28,820,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月 7日	工 期（完成）	令和 5年 9月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月 7日	変 更 金 額	385,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 9月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,205,000円
変 更 内 容	①舗装復旧面積の拡大に伴う労務費及び処分費の増②用地境界杭の撤去再設置に伴う労務費の増③舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増④産廃処分量の概数の確定による処分費の減		
変 更 理 由	①舗装復旧面積の拡大に伴う労務費及び処分費の増（増額210,000円）・現地調査の結果、歩道部の既設舗装が大きく損傷しており、歩行者の通行に危険が生じる可能性があることから、舗装復旧面積の拡大に伴う労務費を増とする。②用地境界杭の撤去再設置に伴う労務費の増（増額 180,000円）・現地調査の結果、図面に無い用地境界杭が設置されており、掘削の支障となるため、撤去及び再設置に伴う労務費を増とする。③舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増（増額20,000円）・舗装復旧面積の概数の確定により労務費を増とする。④産廃処分量の概数の確定による処分費の減（減額25,000円）・産廃処分量の概数の確定により処分費を減とする。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。