

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容                           |   |                 |             |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 工 事 名                               | 公園等補修工事（梅ヶ丘公園外2）  |                 |             |
| 工 事 場 所                             | 千歳市梅ヶ丘1丁目、真々地1丁目、日の出3丁目   |                 |             |
| 工 事 種 別                             | 土木一式工事  |                 |             |
| 工 事 概 要                             | 【梅ヶ丘公園】トイレ洋式化 1基<br>【真町公園】トイレ洋式化 1基、トイレドア更新 1基<br>【あけぼの公園】トイレ洋式化 1基、トイレ目隠し板再塗装 1基<br>砂場ネット更新 1基、ベンチ再塗装 7基、平均台再塗装 1基 |                 |             |
| 入札・契約の方法                            | 指名競争入札  |                 |             |
| 契 約 年 月 日                           | 令和 5年 7月 3日   | 契 約 金 額         | 2,827,000円  |
| 工 期（着工）                             | 令和 5年 7月 3日   | 工 期（完成）         | 令和 5年 9月20日 |
| 契 約 相 手 方 の<br>商 号 又 は 名 称          | 株式会社北斗サービス  |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 住 所                     | 千歳市 長都922番地の10  |                 |             |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由<br>(随意契約を行った場合) |   |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）              |   |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 5年 9月19日   | 変 更 金 額         | -           |
| 変 更 後 工 期（完成）                       | 令和 5年 9月20日   | 変 更 後 の 契 約 金 額 | 2,827,000円  |
| 変 更 内 容                             | 産廃処理の数量確定   |                 |             |
| 変 更 理 由                             | 概数としている、廃棄物処理の数量を確定するため。  |                 |             |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）                |   |                 |             |
| 契 約 変 更 年 月 日                       |   | 変 更 金 額         |             |
| 変 更 後 工 期（完成）                       |   | 変 更 後 の 契 約 金 額 |             |
| 変 更 内 容                             |   |                 |             |
| 変 更 理 由                             |   |                 |             |

※金額はすべて「税込み」です。