

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) あずさ5丁目地区下水道工事その4		
工 事 場 所	千歳市 あずさ5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】雨水管 PRPφ300 L=285.60m (303-5 L=95.20m) (303-4 L=95.20m) (303-3 L=95.20m) 【管渠工】雨水管 PRPφ300 L'=283.08m (303-5 L'=94.36m) (303-4 L'=94.36m) (303-3 L'=94.36m) 【マンホール工】1号マンホール：2箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月15日	契 約 金 額	39,930,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 6月15日	工 期 (完 成)	令和 5年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月11日	変 更 金 額	1,991,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	41,921,000円
変 更 内 容	【工事延長】雨水管 PRPφ300 L=285.60m (303-5 L=95.20m) (303-4 L=95.20m) (303-3 L=95.20m) 【管渠工】雨水管 PRPφ300 L'=283.08m (303-5 L'=94.36m) (303-4 L'=94.36m) (303-3 L'=94.36m) 【マンホール工】1号マンホール：2箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式		
変 更 理 由	(1) 舗装本復旧延長の減(303-5、303-3路線)起終点部において一部、舗装構成の異なる箇所があるため、本工事ではなく隣接工区((5)あずさ地区下水道工事、(5)あずさ5丁目地区下水道工事その2)にて施工することとし、設計変更を要する(2)概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・アス殻、無機汚泥の運搬処分量 ・区画線工 ・試験堀費(3)週休2日の実施 受注者より週休2日実施の希望があり、達成状況の確認として実施工程表を受理した。現場の閉所実績は妥当と判断できるため、「千歳市週休2日モデル工事実施要領(案)」に従い、「4週8休以上」として経費の補正を要する。		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。