

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 末広水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 末広7, 8丁目		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP（補助）口径：φ400 延長：45.54m、管種：HPP（補助）口径：φ50 延長：16.33m、管種：HPP（単費）口径：φ50 延長：49.63m、管種：給水管 口径：φ50 箇所数：1 箇所【仕切弁等】材質：パタライ弁 口径：φ400 基数：1 基 【産業廃棄物】アスファルト殻：10.1t コンクリート殻：0.15t 【舗装仮復旧工】：車道 t=3cm：12.1㎡ 密粒度（再生）または細粒度アスコン（再生） 歩道 t=2cm：41㎡ 細粒度アスコン（再生）【舗装復旧工】車道 t=3cm：9.4㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=3cm：29㎡ 細粒度アスコン（再生）、車道 t=4cm：19㎡ 粗粒度アスコン（再生）、車道 t=5cm：25.2㎡ アスファルト安定処理（再生）、歩道 t=6cm：39㎡ インターロッキングブロック撤去再設置		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月 18日	契 約 金 額	22,055,000円
工 期（着工）	令和 5年 7月 18日	工 期（完成）	令和 5年 10月 5日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 9月 11日	変 更 金 額	2,464,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 10月 20日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,519,000円
変 更 内 容	①事業促進による工事延長の増に伴う資材費及び労務費の増（増額2,464,000円）・図面1/2・事業促進による工事延長の増に伴い、資材費及び労務費を増とする。②工事延長の増に伴う工期の延伸・工事延長の増に伴う材料の納品に期間を要し、工期内での完成が困難であるため、工期を延伸する。		
変 更 理 由	①事業促進による工事延長の増に伴う資材費及び労務費の増（増額2,464,000円）・図面1/2・事業促進による工事延長の増に伴い、資材費及び労務費を増とする。DGXP φ400 L=33.42m→L=45.54m (+12.12m) HPP φ50 L=37.51m→L=49.63m (+12.12m) ②工事延長の増に伴う工期の延伸・工事延長の増に伴う材料の納品に期間を要し、工期内での完成が困難であるため、工期を延伸する。当初 令和 5年 7月 18日～令和 5年 10月 5日変更 令和 5年 7月 18日～令和 5年 10月 20日 (+15日)		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 10月 19日	変 更 金 額	418,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年 10月 20日	変 更 後 の 契 約 金 額	24,937,000円
変 更 内 容	①舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増（増額370,000円）②産廃処分量の概数の確定による処分費の増（増額48,000円）		
変 更 理 由	①舗装復旧面積の概数の確定による労務費の増（増額370,000円）・舗装復旧面積の概数の確定により労務費を増とする。②産廃処分量の概数の確定による処分費の増（増額48,000円）・産廃処分量の概数の確定により処分費を増とする。		

※金額はすべて「税込み」です。