

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4 線. 道路照明灯更新工事（向陽台地区外）		
工 事 場 所	千歳市内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市内 道路照明設備工 14基 照明灯基礎設置工 11基 道路照明設備撤去工 14基 照明灯基礎撤去工 12箇所 アスファルト舗装工 一式 構造物取壊し工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 7日	契 約 金 額	20,300,500円
工 期（着工）	令和 5年 6月 7日	工 期（完成）	令和 5年10月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北東電気株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘2丁目1番地5号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月27日	変 更 金 額	117,700円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	20,418,200円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。