

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 下水道マンホール地震対策工事		
工 事 場 所	千歳市 日の出1丁目、日の出3丁目、日の出5丁目、日の出丘		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【マンホール浮上防止対策】 1号マンホール 3基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月 3日	契 約 金 額	4,673,900円
工 期（着工）	令和 5年 8月 3日	工 期（完成）	令和 5年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社旭土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 住吉1丁目5番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月26日	変 更 金 額	9,900円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,683,800円
変 更 内 容	(1) 概数の確定 概数の確定により細別について変更する。		
変 更 理 由	(1) 概数の確定 概数の確定により細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分・溶融式区画線、ペイント式区画線（車道境界線）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。