

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 市内消火栓更新工事		
工 事 場 所	千歳市 稲穂、高台、幸福、自由ヶ丘、流通、文京、泉沢、中央		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	消火栓 単口12基 産業廃棄物 アスファルト殻 1.2t、コンクリート殻 0.8t 舗装仮復旧工 歩道 t=2cm 8㎡ 細粒度アスコン（再生） 舗装復旧工 歩道 t=3cm 13㎡細粒度アスコン（再生） t=6cm 2㎡インターロッキング		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月15日	契 約 金 額	15,253,700円
工 期（着工）	令和 5年 8月15日	工 期（完成）	令和 5年11月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月 8日	変 更 金 額	225,500円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年11月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	15,479,200円
変 更 内 容	・資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増） ・産廃処理量の概数の確定による増		
変 更 理 由	（資材、管布設工、管路土工及び舗装復旧工の変更（増）） ・既設消火栓埋設深さ等が当初設計と異なっていたことから、資材、管布設工、管路土工の増額及び舗装復旧工を減額する。（産廃処理量の概数の確定による増） ・概数の確定による処分費等の増。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。