

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路施設維持補修工事（桜木地区）		
工 事 場 所	千歳市桜木5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 交通管理工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月 8日	契 約 金 額	5,940,000円
工 期（着工）	令和 5年 8月 8日	工 期（完成）	令和 5年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年10月30日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	5,951,000円
変 更 内 容	産業廃棄物処分数量の確定		
変 更 理 由	概数としていた産業廃棄物処分数量を確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。