

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) みどり台南地区外下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 みどり台南1丁目、上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】 PRPΦ300 L=76.13m 【管渠工】 PRPΦ300 L=73.51m 【マンホール工】 1号マンホール 2箇所 2号マンホール 1箇所【その他】土工 一式 基礎工 一式 舗装復旧工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月13日	契 約 金 額	8,800,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 9月13日	工 期 (完 成)	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月21日	変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 5年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,800,000円
変 更 内 容	(1) 概数の確定 概数の確定により細別について変更する。		
変 更 理 由	(1) 概数の確定 概数の確定により細別について変更する。・殻運搬、処分（アスファルト殻、コンクリート殻）・濁水処分 ・試験掘費		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。