

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	駒里柏台線外1舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市祝梅、柏台		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	駒里柏台線外1路線 延長 L=736.52m 幅員 W= 7.0 m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月 8日	契 約 金 額	26,048,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 8月 8日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月20日	変 更 金 額	869,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	26,917,000円
変 更 内 容	1. 交通誘導員Bの増（契約書第18条） 2. 舗装打替えの追加（契約書第18条） 3. 産業廃棄物処分量等概数の確定		
変 更 理 由	1. 警察協議において交差点に追加配置するよう意見があったため。 2. 現地精査の結果基層以下のひび割れがあったため。 3. 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。