

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東丘泉郷線防雪柵設置工事		
工 事 場 所	千歳市東丘		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	防雪柵 L=101.5m 防雪柵基礎 N=30基 交通管理工 N=一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月 5日	契 約 金 額	40,150,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月 5日	工 期（完成）	令和 5年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月28日	変 更 金 額	4,345,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年11月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	44,495,000円
変 更 内 容	1 施工数量の変更 2 交通誘導警備員の増 3 4週8休以上の補正		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、新たに舗装補修が必要な箇所が確認されたことなどから、舗装の施工数量を変更する必要が生じたため。（契約書第18条） 2 警察協議の結果、交通誘導警備員を増する必要が生じたため。（契約書第18条） 3 週休2日モデル工事において、4週8休以上を達成したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。