

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（栄町地区）		
工 事 場 所	千歳市栄町1、2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-13東8号道路 道路舗装工延長 L=178.24m 車道W=7.00m 歩道W=2.00m×2 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月 4日	契 約 金 額	48,510,000円
工 期（着工）	令和 5年 8月 4日	工 期（完成）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社村上組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 春日町2丁目7番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月 1日	変 更 金 額	935,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	49,445,000円
変 更 内 容	1 取付管の交換箇所数の増 2 下部柵新材個数の増 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、既設取付管（C0管）からVU管への交換が必要になったため。 2 再利用を予定していた下部柵が破損により利用できなかったため。 3 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。