

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 栄町地区下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町1丁目、2丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<p>【工事延長】雨水管 PRPφ200 L=232.34m (1166-1) : L=94.18m、(1166-2) : L=28.73m、(1166-3) : L=109.43m、雨水管PRPφ250(3201A) : L=32.26m 【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=228.24m (1166-1) : L'=93.45m、(1166-2) : L'=28.00m、(1166-3) : L'=106.79m、雨水管PRPφ250(3201A) : L'=31.53m 【マンホール工】1号マンホール：3箇所、小型マンホール：3箇所【取付管及びます工】VUφ150 30箇所、(1166-1) 11箇所、(1166-2) 2箇所、(1166-3) 11箇所、(3201A) 6箇所【既設菅・人孔撤去工】合流管φ250 L'=25.00m 千歳市型1号マンホール 1箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工：一式</p>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月25日	契 約 金 額	61,270,000円
工 期 (着 工)	令和 5年 5月25日	工 期 (完 成)	令和 6年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月 4日	変 更 金 額	1,980,000円
変 更 後 工 期 (完 成)	令和 6年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	63,250,000円
変 更 内 容	(1) 起点マンホールの位置をSP120.65からSP117.65へ変更を要する。(2) 合流改善を目的に穴なしタイプへの変更を要する。(3) 概数の確定(4) 真夏日補正		
変 更 理 由	(1) 雨水本管3201A路線のマンホール位置変更による施工延長減・ガス埋設管理者より、ガス設備から50cm以上離隔を確保するよう指示があったことから、起点マンホールの位置をSP120.65からSP117.65へ変更を要する。(2) 汚水本管1166-1路線の既設汚水柵鉄蓋の交換について・既設汚水柵3箇所について、鉄蓋が穴ありタイプであったことから、合流改善を目的に穴なしタイプへの変更を要する。(3) 概数の確定・概数の確定により次について変更する。・アス殻、コン殻、廃プラ、無機汚泥の運搬処分量・汚水本管1169-1, 1169-2, 1171-3路線の本復旧数量・区画線数量・既設ヒューム管、塩ビ管、支障廃止鋼管撤去数量・試掘(4) 真夏日補正		
契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。