

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳川桜植栽工事		
工 事 場 所	千歳市東雲町3丁目、清水町3丁目、末広1丁目、青葉1・4丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エゾヤマザクラ植栽 11本</li> <li>・樹木管理工 1式</li> <li>・伐根工 1式</li> <li>・運搬処理工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 5月12日	契 約 金 額	13,849,000円
工 期（着工）	令和 5年 5月12日	工 期（完成）	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	緑建工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 信濃 3丁目 17番 15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月13日	変 更 金 額	385,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	14,234,000円
変 更 内 容	1. 伐根数量の概数確定による増 2. 支柱設置の増 3. 樹木プレート数量の概数確定による減 4. 廃棄物処分数量の概数確定による増 5. 週休2日モデル工事において、4週8休以上を達成したことによる増		
変 更 理 由	1. 概数としていた伐根の数量を確定する 2. 過年度に植栽した桜の支柱について、強風等の影響により支柱が外れていることを確認したため、今後も強風への対策が必要であることから支柱設置を行うこととする。 3. 概数としていた樹木プレートの数量を確定する。 4. 概数としていた廃棄物処分量の数量を確定する。 5. 週休2日モデル工事において、4週8休以上を達成したことから経費を補正する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。