

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容				
工 事 名	道路照明灯更新工事（桜木地区外）			
工 事 場 所	千歳市内			
工 事 種 別	電気工事			
工 事 概 要	千歳市内			
	道路照明設備工	20基	照明灯基礎設置工	17基
	引込柱設置工	4本	配管・配線工	1式
	道路照明設備撤去工	19基	照明灯基礎撤去工	11箇所
	引込柱撤去工	12本	アスファルト舗装工	一式
	構造物取壊し工	一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札			
契 約 年 月 日	令和 5年 8月24日	契 約 金 額	30,591,000円	
工 期（着工）	令和 5年 8月24日	工 期（完成）	令和 5年12月15日	
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	富樫電気工事株式会社			
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東雲町5丁目57番地			
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)				
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）				
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月14日	変 更 金 額	0円	
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年12月15日	変 更 後 の 契 約 金 額	30,591,000円	
変 更 内 容	概数の確定			
変 更 理 由	概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため。			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）				
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額		
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額		
変 更 内 容				
変 更 理 由				

※金額はすべて「税込み」です。