

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（新富地区）		
工 事 場 所	千歳市新富1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-17南1号道路 道路舗装工延長 L=164.86m 車道W=5.50m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月20日	契 約 金 額	33,550,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月20日	工 期（完成）	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月18日	変 更 金 額	1,089,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 5年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	34,639,000円
変 更 内 容	1 舗装版破碎面積及びこれに伴う産業廃棄物運搬・処分数量の変更 2 歩道路盤改良範囲の追加に伴う各数量の変更 3 民地摺付けに係る各数量の変更 4 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定		
変 更 理 由	1 設計書精査及び現地精査の結果、追加で計上する必要が生じたため。（契約書第19条） 2 現地精査の結果、当初の想定よりも高低差が少なく、路盤改良・舗装での施工が可能であったため。（契約書第18条） 3 現地精査の結果に基づき、民地摺付けに係る各数量を変更する。（契約書第18条） 4 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。