

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	青葉陸上競技場改修工事		
工 事 場 所	千歳市真町、泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗淨、トップコート 5153m<sup>2</sup></li> <li>・ライン工 4690m</li> <li>・マーキング工 1式</li> <li>・標識タイル設置 570枚</li> <li>・標識タイル撤去 564箇所</li> <li>・標識タイル穴埋め 442箇所</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月25日	契 約 金 額	29,370,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月25日	工 期（完成）	令和 6年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北世建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地4		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月19日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,381,000円
変 更 内 容	廃棄物処理の数量確定による増		
変 更 理 由	概数としている、廃棄物処理の数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。