

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 1工区栄町下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目、3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=134.30m、雨水管 HPφ800 L=4.22m、雨水管 HPφ700 L=36.43m、雨水管 HPφ600 L=6.94m【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=131.74m、雨水管 HPφ800 L'=3.63m、雨水管 HPφ700 L'=35.36m、雨水管 HPφ600 L'=5.96m【マンホール工】0号マンホール：1箇所（汚水1箇所）、1号マンホール：2箇所（汚水2箇所）、2号マンホール：2箇所（雨水2箇所）、3号マンホール：1箇所（雨水1箇所）【取付管及びます工】VUφ150（汚水）：L'=41.5m（11箇所）、VUφ150（雨水）：L'=18.4m（6箇所）【既設管撤去工】合流管VUφ250：L'=45.07m【既設人孔撤去工】千歳市型1号マンホール：2箇所【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月13日	契 約 金 額	54,780,000円
工 期（着工）	令和 5年 6月13日	工 期（完成）	令和 6年 1月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月20日	変 更 金 額	561,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	55,341,000円
変 更 内 容	(1) 舗装路盤構成の変更による増 (2) 取付管およびます工、既設構造物撤去工の数量変更による増 (3) 既設構造物撤去、コンクリート塊運搬処理の追加による増 (4) 舗装本復旧の復旧幅の変更に伴う減 (5) 概数の確定		
変 更 理 由	(1) 舗装路盤構成の変更による増 舗装路盤構成が当初設計と異なるため、路面復旧工事要綱に基づき復旧断面の変更を要する。(2) 取付管およびます工、既設構造物撤去工の数量変更による増 既設取付管の管種が当初設計と異なりコンクリート管であったことから、数量の変更を要する。(3) 既設構造物撤去、コンクリート塊運搬処理の追加による増 管敷設に支障となるコンクリート構造物（廃止水道施設）が埋設されていたため、当該支障物の撤去を要する。(4) 舗装本復旧の復旧幅の変更に伴う減 現況舗装幅が当初設計と異なるため、舗装復旧幅の変更を要する。(5) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。