

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	若草地区水道管整備工事		
工 事 場 所	若草1丁目2-5地先		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	○上水道工事 HPPφ75 77.79m 仮設工 1式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和5年10月2日	契 約 金 額	7,150,000円
工 期（着工）	令和5年10月2日	工 期（完成）	令和5年12月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社フジプラ		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 高台4丁目4番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和5年12月22日	変 更 金 額	99,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和5年12月28日	変 更 後 の 契 約 金 額	7,249,000円
変 更 内 容	1 管路土工数量の変更 2 舗装工数量の確定 3 産廃数量の確定		
変 更 理 由	1 試掘調査の結果、現況舗装厚が設計厚さと異なっていたため。 2 現地調査により概数としていた舗装面積が確定したため。 3 概数としていた廃棄物数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。