

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（東郊地区）		
工 事 場 所	千歳市東郊1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-23南34号道路 道路舗装工延長 L=208.28m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月19日	契 約 金 額	48,400,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月19日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月18日	変 更 金 額	781,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 5年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	49,181,000円
変 更 内 容	1 交通誘導員の増 2 民地摺り付けの変更 3 産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	1 隣接する商業施設との協議により、迂回路へ交通誘導員を配置する必要が生じたため。（契約書第18条） 2 現地調査の結果、民地と新設道路で高さの相違があったため。（契約書第18条） 3 概数としていた産業廃棄物処分量の確定。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。