

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 柏台地区下水道工事その1		
工 事 場 所	千歳市 柏台		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 φ800 L=490.60m【管きよ内面被覆工（製管工法）】汚水管φ800 L=487.00m【その他】換気工：一式、水替工・仮設配管：一式、土工、路面復旧工：一式、管きよ清掃洗浄工：一式、マンホール防食蓋交換：6箇所		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 8月30日	契 約 金 額	158,950,000円
工 期（着工）	令和 5年 8月30日	工 期（完成）	令和 6年 3月 1日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和・三井特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年12月26日	変 更 金 額	13,200,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月 1日	変 更 後 の 契 約 金 額	172,150,000円
変 更 内 容	(1) 交通誘導警備員の配置変更に伴う増 (2) 概数の確定 ・裏込め注入材・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分（無機汚泥）・汚泥処分（有機汚泥）・区画線		
変 更 理 由	(1) 交通誘導警備員の配置変更に伴う増 千歳警察署との協議により、交通誘導警備員の配置人数を増やす必要があるため変更を要する。(2) 概数の確定 概数の確定により下記細別について変更する。・裏込め注入材・殻運搬、処分（アスファルト殻）・濁水処分（無機汚泥）・汚泥処分（有機汚泥）・区画線		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。