

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（豊里地区）		
工 事 場 所	千歳市豊里2・3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-33南12号道路 道路舗装工延長 L=181.85m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月24日	契 約 金 額	40,150,000円
工 期（着工）	令和 5年 7月24日	工 期（完成）	令和 6年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月 9日	変 更 金 額	11,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	40,161,000円
変 更 内 容	1 民地摺り付けの変更 2 産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、民地と施工中の道路で高さの相違があったため。 2 概数としていた産業廃棄物処分量の確定。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。