

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(5) 2工区栄町2丁目下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 栄町2丁目、北栄1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】汚水管 PRPφ200 L=97.95m、雨水管 HPφ600 L=31.68m、雨水管 HPφ450 L=36.88m、雨水管 HPφ400 L=30.35m【管渠工】汚水管 PRPφ200 L'=97.07m、雨水管 HPφ600 L'=30.91m、雨水管 HPφ450 L'=36.10m、雨水管 HPφ400 L'=29.55m【マンホール工】1号マンホール：4箇所（汚水 1箇所）（雨水 3箇所）【取付管及びます工】VUφ150（汚水）：L'=49.49m（12箇所）、VUφ150（雨水）：L'=33.15m（9箇所）【その他】土工：一式、基礎工（砕石基礎）：一式、舗装復旧工		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 7月11日	契 約 金 額	45,760,000円
工 期（着工）	令和 5年 7月11日	工 期（完成）	令和 6年 1月22日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	東亜建材工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1039番地27		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月10日	変 更 金 額	220,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 1月22日	変 更 後 の 契 約 金 額	45,980,000円
変 更 内 容	概数の確定により細別について変更する。・濁水処分費・殻運搬、処分（アスファルト）・既設管撤去、運搬処分・コンクリート塊運搬処理・試験掘費		
変 更 理 由	概数の確定により細別について変更する。・濁水処分費・殻運搬、処分（アスファルト）・既設管撤去、運搬処分・コンクリート塊運搬処理・試験掘費		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。