

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳川河川緑地整備工事		
工 事 場 所	千歳市錦町1丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 一式 ・法面工 一式 ・施設整備 一式 ・園路広場整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・仮設工 一式 ・植栽 一式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月 4日	契 約 金 額	4,785,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月 4日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社道央グリーンサービス		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 寿1丁目6番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月19日	変 更 金 額	209,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 1月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	4,994,000円
変 更 内 容	概数の確定及び、週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことによる増。		
変 更 理 由	概数としていた数量の確定及び、週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。