

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（信濃地区外1）		
工 事 場 所	千歳市信濃2丁目・富丘3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-16東7号道路・09-26南50号道路 道路舗装工延長 L=292.27m 車道W=6.00m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月 4日	契 約 金 額	46,420,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 9月 4日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月13日	変 更 金 額	7,326,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	53,746,000円
変 更 内 容	1 SP130.00～SP169.72 L=39.72mの道路土工・排水構造物工・舗装工・縁石工・区画線工・構造物撤去工・仮設工の増。		
変 更 理 由	1 当該事業の最終工事入札が完了（令和5年8月29日）し、特定防衛施設周辺整備調整交付金全体の事業量が確定したことにより、予算額を活用することで当該路線の事業促進を図ることが可能になったことから、翌年以降の予定を前倒しし、実施するもの。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月 5日	変 更 金 額	638,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	54,384,000円
変 更 内 容	1 縦横断勾配の変更 2 雨水樹Ⅱ型Aの新設、汚水樹調整、マンホール調整の増 3 民地摺り付けの増 4 車道摺り付けの減 5 産業廃棄物処分量の確定		
変 更 理 由	1 民地摺り付けのみでの調整が不可能であったため。（契約書第18条） 2 既設下部樹の破損及び汚水樹、マンホールの高さ調整が必要だと判明したため。（契約書第18条） 3 民地と施工中の道路で高さに相違があったため。（契約書第18条） 4 当初より少ない範囲での摺り付けが可能と判明したため。（契約書第18条） 5 概数としていた産業廃棄物処分量の確定。		

※金額はすべて「税込み」です。