

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	27号通整備工事		
工 事 場 所	千歳市幸福2丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	7・6・64号 27号通 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 標識工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月14日	契 約 金 額	46,200,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月14日	工 期（完成）	令和 6年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 5年11月10日	変 更 金 額	5,819,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	52,019,000円
変 更 内 容	工事施工延長の変更（増）		
変 更 理 由	令和5年度街路事業（交付金40P）の最終入札が完了（令和5年10月24日）し、当該事業に係る不確定要素が解消されたことから、事業促進のための拡大設計変更を行う。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月 8日	変 更 金 額	143,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	52,162,000円
変 更 内 容	概数の確定		
変 更 理 由	当初概数発注であった数量の全部について確定したため、設計変更を行う。（契約書第18条）		

※金額はすべて「税込み」です。