

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	長都2号公園外1整備工事		
工 事 場 所	千歳市長都駅前4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地造成工 一式</li> <li>・電気設備工 一式</li> <li>・サービス施設整備工 一式</li> <li>・建築施設組立設置工 一式</li> <li>・構造物撤去工 一式</li> <li>・園路広場整備工 一式</li> <li>・管理施設整備工 一式</li> <li>・仮設工 一式</li> <li>・植栽工 一式</li> <li>・遊戯施設整備工 一式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月23日	契 約 金 額	19,140,000円
工 期（着工）	令和 5年10月23日	工 期（完成）	令和 6年 2月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	今野工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 北陽5丁目4番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月19日	変 更 金 額	110,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	19,250,000円
変 更 内 容	廃棄物処理、残土処分及び除排雪数量の概数確定による増		
変 更 理 由	概数としている、廃棄物処理、残土処分及び除排雪数量を確定するため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。