

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園照明灯更新工事		
工 事 場 所	千歳市花園4丁目、豊里5丁目、青葉2丁目、清流2丁目、豊里2丁目		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・仮設工 一式</li> <li>・電気設備工 一式</li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年11月 1日	契 約 金 額	16,225,000円
工 期（着工）	令和 5年11月 1日	工 期（完成）	令和 6年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道テクニカル株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉7丁目9番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月27日	変 更 金 額	1,221,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	17,446,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建設副産物処理量及び除雪工の概数確定による減</li> <li>2. 埋設電線管の更新に伴う増</li> <li>3. 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことによる増</li> </ol>		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 概数としていた建設副産物及び除雪工について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。</li> <li>2. 照明灯へ電力を供給するための既設電線が断線していることが判明したことから、埋設電線管の更新が必要となったため。</li> <li>3. 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。</li> </ol>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。