

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	公園照明灯更新工事その2		
工 事 場 所	富丘4丁目、泉沢、白樺5丁目、信濃2丁目、桜木2丁目、桂木2丁目、桂木5丁目、北斗3丁目、里美3丁目		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園施設等撤去・移設工 一式</li> <li>・仮設工 一式</li> <li>・電気設備工 一式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年11月 2日	契 約 金 額	22,110,000円
工 期（着工）	令和 5年11月 2日	工 期（完成）	令和 6年 3月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道テクニカル株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉7丁目9番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月27日	変 更 金 額	649,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,759,000円
変 更 内 容	1. 建設副産物処理量及び除雪工の概数確定による減。 2. 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことによる増。		
変 更 理 由	1. 概数としていた建設副産物及び除雪工について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。 2. 週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。