

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	避難用待避所設置工事		
工 事 場 所	千歳市花園7丁目、若草2丁目、真々地1丁目、文京3丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09-24南19号道路（うたり団地）、真町泉沢大通（若草3丁目）、道道千歳インター線（千歳高等支援学校前）、09-32南89号道路（文京3丁目） 避難用待避所設置 N=4基		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 9月22日	契 約 金 額	47,300,000円
工 期（着工）	令和 5年 9月22日	工 期（完成）	令和 6年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月28日	変 更 金 額	297,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	47,597,000円
変 更 内 容	(1)設計照査及び現地調査結果による数量の変更 (2)基礎工にかかる数量の変更 (3)引込柱設置工に係る数量の増 (4)縁石工に係る数量の変更 (5)概数の確定		
変 更 理 由	(1)設計照査及び現地調査の結果、工事現場との不一致や設計書の誤り、脱漏が判明したため（契約書第18条） (2)現場施工条件から基礎形状を検討した結果、より経済的な基礎形状が見つかったため（契約書第19条） (3)架空引込について北海道電力と協議した結果、引込線施工基準を満足するための引込柱の施工が必要と判明したため（契約書第19条） (4)歩車道縁石の損壊が著しく、再利用ができなかったため（契約書第19条） (5)概数としていた、産業廃棄物の数量が確定したため		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。