

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	上長都公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市上長都1051番地19		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地造成工 一式 ・電気設備工 一式 ・遊戯施設整備工 一式 ・管理施設整備工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・園路広場整備工 一式 ・サービス施設整備工 一式 ・仮設工 一式 		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月24日	契 約 金 額	20,680,000円
工 期（着工）	令和 5年10月24日	工 期（完成）	令和 6年 2月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 2月29日	変 更 金 額	1,397,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 2月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	22,077,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリート擁壁撤去、廃棄物処理、残土処分及び除排雪数量の概数確定による増 ・週休2日モデル工事に係る4週8休以上達成による増 		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・概数としている、コンクリート擁壁撤去、廃棄物処理、残土処分及び除排雪数量を確定するため。 ・週休2日モデル工事において4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。 		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。