

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	林東公園整備工事		
工 事 場 所	千歳市大和2丁目		
工 事 種 別	造園工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基盤整備 一式</li> <li>・ 修景施設整備工 一式</li> <li>・ 管理施設整備工 一式</li> <li>・ 仮設工 一式</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 園路広場整備工 一式</li> <li>・ サービス施設整備工 一式</li> <li>・ 建築施設組立設置工 一式</li> </ul>	
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月26日	契 約 金 額	20,515,000円
工 期（着工）	令和 5年10月26日	工 期（完成）	令和 6年 3月 8日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	栄光造園株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 桂木2丁目7番10号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月 6日	変 更 金 額	715,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月 8日	変 更 後 の 契 約 金 額	21,230,000円
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃棄物処分量、除雪の概数確定による増</li> <li>・ 週休2日モデル工事に係る4週8休以上達成による増</li> </ul>		
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 概数としていた廃棄物処分量、除雪について、工事の進捗に伴い数量が確定したため。</li> <li>・ 週休2日モデル工事において、4週8休以上を達成したことから経費の補正を行うため。</li> </ul>		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。