

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4線.上長都橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09-011南2号（上長都橋） 舗装工 一式 橋面防水工 一式 区画線工 一式 橋梁付属物工 一式 橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月20日	契 約 金 額	18,920,000円
工 期（着工）	令和 5年10月20日	工 期（完成）	令和 6年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金田一建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 千代田町5丁目1番8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 1月11日	変 更 金 額	4,609,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	23,529,000円
変 更 内 容	1 水切り設置工、ひび割れ補修工、断面修復工、表面含侵工、足場工の追加、殻運搬、処分の増		
変 更 理 由	1 事業促進のため水切り設置工、ひび割れ補修工、断面修復工、表面含侵工、足場工を追加し、殻運搬、処分について増とする。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月18日	変 更 金 額	121,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	23,650,000円
変 更 内 容	1 概数の確定 2 施工歩掛の精査による変更 3 週休二日の実施による変更		
変 更 理 由	1 建設副産物処理量及び除雪について概数を確定したことによる増（契約書第18条） 2 コンクリート舗装版取壊し工について、歩掛を精査したことによる減（契約書第18条） 3 4週8休が達成されていることが確認できたことによる増		

※金額はすべて「税込み」です。