

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	4線. 促進橋外1修繕工事		
工 事 場 所	千歳市真々地1丁目、4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09-01南11号（促進橋）、09-01南07号（真栄橋） 舗装工 一式、排水構造物工 一式 縁石工 一式、区画線工 一式 橋梁付属物工 一式、橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式、仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年10月 2日	契 約 金 額	33,880,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年10月 2日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月18日	変 更 金 額	1,738,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	35,618,000円
変 更 内 容	1. 真栄橋における導水パイプ（車道部）及び導水テープ（車道部）の追加 2. 促進橋における鉄筋数量の確定 3. 促進橋における均しコンクリートの追加 4. 産業廃棄物等の運搬・処分数量の確定 5. 週休2日経費の計上		
変 更 理 由	1. 縁石撤去後に縦断的に縁石下部が湿っており、導水テープ及び導水パイプにより適切に排水処理を行うため。（契約書第18条） 2. 概数としていた鉄筋数量を確定した。 3. 縁石基礎部が均しコンクリートではなくモルタルであることが判明し、当該部において均しコンクリートを施工する必要性が生じたため。（契約書第18条） 4. 産業廃棄物等の運搬・処分数量を確定した。 5. 週休2日制（4週8休以上現場閉所）の実施による経費の計上を行うため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。