

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	泉川橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	09泉沢東大通 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 橋梁附属物工 一式 橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 1月16日	契 約 金 額	62,579,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 1月16日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社協栄土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月25日	変 更 金 額	-1,056,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 7月19日	変 更 後 の 契 約 金 額	61,523,000円
変 更 内 容	1 工期の延長		
変 更 理 由	1 受注生産品に関して想定よりも納期に時間を要することが判明したことから、年度内に工事が完了しないため工期を延長する（契約書第19条）。なお、工期延長に伴い、現場管理費率と冬期屋外工事の歩掛補正について変更減とする。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。