

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	第1号幹線明渠排水路災害復旧工事		
工 事 場 所	千歳市新川226-9地先		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	第1号幹線明渠排水路 復旧延長 L=24m（右岸） かごマット工 55m ² 打止壁 2カ所 コンクリート取壊し 21m ³		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 1月12日	契 約 金 額	9,823,000円
工 期（着工）	令和 6年 1月12日	工 期（完成）	令和 6年 3月27日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社明成		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 あずさ5丁目19番8号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月25日	変 更 金 額	0円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月27日	変 更 後 の 契 約 金 額	9,823,000円
変 更 内 容	1. 横断図の差異による数量変更 2. かごマット工の数量変更 3. 概数の確定		
変 更 理 由	1. 本復旧工事において大型土のうによる応急仮復旧を行ったが、撤去したところ横断図との相違があったため、数量を精査し変更した。 2. かごマット工について、コンクリート破砕材を用いるかごの施工において、設計よりも面積が増えたため、かごマットの数量を実施に合わせ変更した。 3. 概数の確定を行った。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。