

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	真緑橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市真々地4丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	舗装工 一式 橋梁付属物工 一式 橋梁補修工 一式 構造物撤去工 一式 橋梁足場設置工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年12月19日	契 約 金 額	29,260,000円
工 期（着工）	令和 5年12月19日	工 期（完成）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中山建設株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 豊里2丁目14番3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月27日	変 更 金 額	-517,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,743,000円
変 更 内 容	1 均しコンクリートの追加 2 建設副産物等の概数確定 3 施工歩掛の精査による変更		
変 更 理 由	1 縁石基礎部が均しコンクリートではなくモルタルであることが判明し、当該部において均しコンクリートを施工する必要が生じたため。（契約書第18条） 2 建設副産物等の運搬・処分数量を確定した。（契約書第18条） 3 路面切削工について、歩掛を精査したことによる減。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。