

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(4) スラッジセンター脱水設備機械工事その2		
工 事 場 所	千歳市美々758番140		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	千歳市スラッジセンター機械設備工事 一式（汚泥処理設備）ケーキホップ切替弁 6台、脱水ケーキホップ 1式、滑材注入装置 1台、汚泥圧送配管 2条建築工事一式（汚泥搬出室）コンクリート取壊し 1式、火災報知器設置 1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 4年10月12日	契 約 金 額	294,800,000円
工 期（着工）	令和 4年10月12日	工 期（完成）	令和 6年 3月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三機工業株式会社 北海道支店		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 北3条西4丁目1番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 3月18日	変 更 金 額	4,708,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年 3月29日	変 更 後 の 契 約 金 額	299,508,000円
変 更 内 容	(1) 既設吊上機電力ケーブル移設の増 (2) コンクリート撤去範囲の増及び防水層施工範囲の増 (3) 脱水ケーキ供給管 (STPG 150A) の延長減及び脱水ケーキバイパスバルブ点検歩廊の減 (4) 脱水ケーキホップ開口部周り及び配管貫通部の塗装の増 (5) 脱水ケーキホップ据付高さの変更に伴う機器据付人工の増 (6) 砂ろ過水管撤去延長の減 (7) 産廃処分数量の確定による概数確定		
変 更 理 由	(1) 既設吊上機電力ケーブル移設の増 (2) コンクリート撤去範囲の増及び防水層施工範囲の増 (3) 脱水ケーキ供給管 (STPG 150A) の延長減及び脱水ケーキバイパスバルブ点検歩廊の減 (4) 脱水ケーキホップ開口部周り及び配管貫通部の塗装の増 (5) 脱水ケーキホップ据付高さの変更に伴う機器据付人工の増 (6) 砂ろ過水管撤去延長の減 (7) 産廃処分数量の確定による概数確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。