

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路舗装維持補修工事（川南通）		
工 事 場 所	千歳市東雲町1，2丁目、青葉3，4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工 1式</li> <li>・区画線工 1式</li> <li>・構造物撤去工 1式</li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	令和6年4月22日	契 約 金 額	11,165,000円
工 期（着工）	令和6年4月22日	工 期（完成）	令和6年7月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都4番地5		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。また近年は千歳市内及び北海道の道路維持補修業務も行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。 本工事は、市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費の節減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月9日	変 更 金 額	528,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和6年7月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	11,693,000円
変 更 内 容	1 施工数量の変更 2 夜間作業への変更 3 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査した結果、舗装の劣化、ひび割れ状況により、舗装補修範囲及び区画線延長を変更する必要が生じたため。（契約書第18条） 2 上記1に伴い、夜間作業が必要となり、労務費が夜間割り増しとなるため。（契約書第18条） 3 当初概数であった数量について確定するため。（契約書第18条）		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。