

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30号通舗装補修工事		
工 事 場 所	千歳市花園 外		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	30号通 道路舗装工延長 L=451.0m 車道W=11.0m 切削オーバーレイ工 一式 レベリング層工 一式 クラック防止シート 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月27日	契 約 金 額	28,820,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月27日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越189番659		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月 6日	変 更 金 額	605,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	29,425,000円
変 更 内 容	1 切削、レベリング、舗装面積の変更、縁石工、インターロッキング舗装工の増 2 概数の確定		
変 更 理 由	1 現地精査の結果、縁石工とインターロッキング舗装工での一部修繕を追加する。（契約書第18条） 現地精査の結果、舗装面積を変更し、これに係る各数量を変更する。（契約書第19条） 2 概数としていた産業廃棄物処分料等が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。