

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	仲の橋通スタッドレス対策改修工事		
工 事 場 所	千歳市栄町4丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 一式 ・区画線工 一式 ・仮設工 一式 		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月26日	契 約 金 額	8,690,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月26日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	日千工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 東郊2丁目2番20号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月 9日	変 更 金 額	44,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年 9月10日	変 更 後 の 契 約 金 額	8,734,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1 施工数量の変更 2 誘導員の変更 3 概数の確定 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1 現地精査した結果、舗装補修範囲を変更する必要が生じたため。（契約書第18条） 2 警察との協議の結果、当初、交通誘導警備員を3名体制としていたところ、9名体制とする必要が生じたため。（契約書第18条） 3 当初概数であった数量について確定する（契約書第18条） 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。