

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	5線. 中央都線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市根志越		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央都線 道路舗装工延長 L=687.50m 車道W=6.30m 路面切削工 一式 舗装打換え工 一式 路上再生工 一式 アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 共通仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月20日	契 約 金 額	51,480,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月20日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越 5 7 9 番地 1 7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月28日	変 更 金 額	781,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	52,261,000円
変 更 内 容	1. 装甲路肩路盤厚さの変更 2. SP3370.00～SP3380.00 L=10.00mの道路土工、舗装工、区画線工、仮設工（安全費）の増		
変 更 理 由	1. 現地精査の結果、装甲路肩路盤厚さを変更する。（契約書第18条） 2. 当該事業において、社会資本整備総合交付金（令和5年度繰越）の事業量が確定したため、予算額を活用することで当該路線の事業促進を図ることが可能となったことから、計画を前倒しし、拡大設計変更を行う（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月19日	変 更 金 額	2,101,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月21日	変 更 後 の 契 約 金 額	54,362,000円
変 更 内 容	1. 産業廃棄物等の運搬・処分数量の確定 2. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため 2 週休2日（4週8休）が達成できたため		

※金額はすべて「税込み」です。