

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 美々南通下水道工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	【工事延長】・雨水管HPφ900 L = 104.00m・雨水管HPφ800 L = 65.00m・雨水管HPφ700 L = 65.00m・雨水管HPφ500 L = 50.00m【管渠工】・雨水管HPφ900 L' = 101.84m・雨水管HPφ800 L' = 64.03m・雨水管HPφ700 L' = 64.12m・雨水管HPφ500 L' = 49.14m【マンホール工】・組立3号マンホール 2箇所・組立2号マンホール 2箇所・組立1号マンホール 1箇所【既設雨水管撤去】・雨水管HPφ300～700 L =		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月10日	契 約 金 額	111,870,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月10日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳建設・緑建特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 流通1丁目3番地1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 8月20日	変 更 金 額	3,531,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年11月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	115,401,000円
変 更 内 容	(1) 取付管設置個所の増 (2) マンホール内昇降用背かご設置の増 (3) 概数の確定に伴う変更		
変 更 理 由	(1) 取付管設置個所の増 美々汚水中継ポンプ場（仮称）からの雨水排水を本工事にて接続する。 (2) マンホール内昇降用背かご設置の増 令和5年度工事にて設置した5号マンホールについて、昇降時の安全を確保するため、背かごを設置する。(3) 概数の確定に伴う変更 概数の確定により下記細別について変更する。・アスファルト殻の運搬処分・無機汚泥の処分・鉄筋・無筋コンクリート殻の運搬処分・塩ビ廃材の処分・取付管設置個所数・既設柵再設置個所数・敷鉄板枚数・面積		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。