

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市内舗装工事（日の出地区）		
工 事 場 所	千歳市住吉5丁目、日の出1丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	09-23南1号道路道路 舗装工延長L=209.65m 車道W=6.50m 歩道W=2.75m 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月12日	契 約 金 額	59,400,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 6月12日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社浜組土木		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 真々地1丁目11番地3号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年10月28日	変 更 金 額	2,673,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年10月30日	変 更 後 の 契 約 金 額	62,073,000円
変 更 内 容	1. 取付管の数量減 2. 防護柵基礎の建込種類の変更 3. 数量の増減 4. 産業廃棄物処分量等の確定 5. 週休2日（4週8休）の補正		
変 更 理 由	1. 既設取付管の流用による新設取付管延長の一部減のため。（契約書第18条） 2. 当初設計と現地での相違があったため。（契約書第18条） 3. 設計図書精査の結果、当初設計にて相違があったため。（契約書第18条） 4. 概数としていた産業廃棄物処分量等が確定したため。 5. 週休2日（4週8休）が達成できたため。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。