

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	北栄団地2号棟外部改修工事		
工 事 場 所	千歳市新富1丁目746番191		
工 事 種 別	建築一式工事		
工 事 概 要	<p>【施設概要】</p> <p>1. 構造：鉄筋コンクリート造</p> <p>2. 規模：一部地下1階地上4階建て 延床面積1,371㎡</p> <p>3. 建設年度：昭和59年</p> <p>【工事概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁面のひび割れ、モルタル浮き部等の外壁改修及び塗装塗替え</li> <li>・バルコニー床防水の改修</li> <li>・外部建具周り、打継目地等シーリングの改修 等</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年6月25日	契 約 金 額	35,079,000円
工 期（着工）	令和6年6月25日	工 期（完成）	令和6年11月6日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丸佐佐藤工務店		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 花園4丁目6番1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月1日	変 更 金 額	924,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和6年11月6日	変 更 後 の 契 約 金 額	36,003,000円
変 更 内 容	・劣化補修等数量の変更、廃棄物処分数量の変更及び4週8休達成による金額の変更		
変 更 理 由	・劣化補修等数量の概数の確定、廃棄物処分数量の概数の確定及び4週8休達成による金額の確定		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。