

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	A-1調整池整備工事その1		
工 事 場 所	千歳市美々758番224		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削工 24,900m³ ・張芝工 5,400m² ・管渠工、集水桝、マンホール工 1式 ・流出工 1式 ・転落防止柵工 1式 	<ul style="list-style-type: none"> ・路体（築堤）盛土 22,400m³ ・側溝工 149m ・No. 1、No. 2流入工 1式 ・管理用通路工 2,160m² ・仮設工 1式 	
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月 1日	契 約 金 額	144,100,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月 30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	中和・三井特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目2番6-1号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 12月 5日	変 更 金 額	5,335,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 1月 30日	変 更 後 の 契 約 金 額	149,435,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 掘削工、盛土工、残土処理工に係る概数の確定 2. 植栽工の工法変更による減 3. 産業廃棄物処理に係る概数の確定 4. 立木・伐開物・伐根物処分の増加 		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地測量の結果より、概数としていた数量が確定したため。 2. 現地調査の結果に基づき、植栽工法を変更するため。 3. 産業廃棄物（コンクリート殻）処理に係る数量が確定したため。 4. 現地調査の結果、施工範囲の一部において伐開物（すきとり物）の撤去及び処理が発生したため。 		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。