

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	A-2調整池整備工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	整地工 1式 掘削工 1式 法面整形工 1式 かご工 1式 舗装路盤工 1式 柵工 1式 仮設工 1式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月26日	契 約 金 額	74,008,000円
工 期（着工）	令和 6年 6月26日	工 期（完成）	令和 6年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	三井建機工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 清流1丁目3番12号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月18日	変 更 金 額	1,958,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 6年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	75,966,000円
変 更 内 容	1. 掘削工、残土処理工に係る概数の確定 2. 産業廃棄物処分に係る概数の確定 3. 立木・伐開物・伐根物処分に係る概数の確定		
変 更 理 由	1. 現地測量の結果より、概数としていた数量が確定したため。 2. 産業廃棄物処分に係る数量が確定したため。 3. 伐開物（すきとり物）処分に係る数量が確定したため。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。