

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	A-1調整池整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市美々758番224		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工 105m</li> <li>・減勢工 1式</li> <li>・場所打マンホール 1式</li> <li>・放流水路 40m</li> <li>・張芝工 880m<sup>2</sup></li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月 1日	契 約 金 額	82,885,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月18日	変 更 金 額	748,000円
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月20日	変 更 後 の 契 約 金 額	83,633,000円
変 更 内 容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事用道路工に係る概数の確定</li> <li>2. 残土受入れ地における整地等作業の追加</li> <li>3. 産業廃棄物処分に係る概数の確定</li> <li>4. 立木・伐開物・伐根物処分に係る概数の確定</li> </ol>		
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 他工区工事において発生した残土の受入れ量が確定したため。</li> <li>2. 残土受入れ地へ搬入される土砂の一部を堆積することとしたため。</li> <li>3. 産業廃棄物（コンクリート殻及び廃プラスチック）処分に係る数量が確定したため。</li> <li>4. 伐開物（すきとり物）処分に係る数量が確定したため。</li> </ol>		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。