

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	キウス周堤墓群ガイダンス施設建設工事(電気)		
工 事 場 所	千歳市中央1473番1、2の各内		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電灯設備 1式</li> <li>・構内交換設備 1式</li> <li>・監視カメラ設備 1式</li> <li>・構内配電線路 1式</li> <li>・構内情報通信網設備 1式</li> <li>・誘導支援設備 1式</li> <li>・機械警備用配管設備 1式</li> <li>・構内通信線路 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月20日	契 約 金 額	28,589,000円
工 期（着工）	令和 6年 5月20日	工 期（完成）	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道テクニカル株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉7丁目9番15号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月30日	変 更 金 額	341,000円
変 更 後 工 期（完成）	令和 7年 1月31日	変 更 後 の 契 約 金 額	28,930,000円
変 更 内 容	概数の確定週休2日の実施状況の確定(週休2日達成による単価補正)		
変 更 理 由	概数としていた、交通誘導警備員の数量が確定したため。週休2日の実施状況が確定したため。(週休2日達成による単価補正)		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。