

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	中央釜加線舗装工事		
工 事 場 所	千歳市中央		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	中央釜加線 道路舗装工延長 L=300.0m 車道 W=4.0m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年10月 2日	契 約 金 額	41,250,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年10月 2日	工 期 （ 完 成 ）	令和 7年 2月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社丸優コトブキ建設		
契約相手方の住所	千歳市 根志越189番659		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 6年12月 2日	変 更 金 額	9,614,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 2月10日	変更後の契約金額	50,864,000円
変 更 内 容	1. SP320.00～SP400.00 L=80.00mの道路土工・舗装工・区画線工・道路付属施設工・構造物撤去工・仮設工の増		
変 更 理 由	1. 当該事業の最終工事入札が完了（令和6年9月26日）し、当該事業に係る不確定要素が解消されたため、事業促進を図りたい。（契約書第19条）		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月 3日	変 更 金 額	4,070,000円
変更後工期（完成）	令和 7年 2月10日	変更後の契約金額	54,934,000円
変 更 内 容	1. 残土受入れ地での整地に係る作業の追加 2. 産業廃棄物等運搬・処分数量の確定 3. 週休2日（4週8休）による補正		
変 更 理 由	1. 建設発生土受入れ地を管理する北海道開発局より、土砂の搬入方法を変更するよう指導があり、直接進入し荷下ろす方法から、入口で荷下ろし、堆積場所まで押土する方法に変更したことから、押土作業を追加する。また、排水施設がなく、雪解け時期にかけて雨水帯水する恐れがあることから、仮排水施設として素掘り側溝を整備することとしたため、掘削、不陸整正、法面整形を追加する。 2. 概数としていた産業廃棄物等の運搬・処分数量が確定したため。 3. 週休2日モデル工事に係る週休2日（4週8休）の達成に伴う経費補正により増とする。		

※金額はすべて「税込み」です。